



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS**  
**PRÓ-REITORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL - PROGINST**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, SUPRIMENTOS E SERVIDOR - CASS**  
**GERÊNCIA DE CONTRATOS - GCONT**

**TERMO ADITIVO Nº 04/2024**

**OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 28/2020, CELEBRADO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2020, ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS E A EMPRESA RCMS CONSTRUÇÕES EIRELI, OBJETIVANDO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, NA FORMA ABAIXO:**

Pelo presente instrumento, de um lado, a **UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS**, Autarquia sob Regime Especial, sediada no Campus A.C. Simões, Avenida Lourival de Melo Mota, s/n, Tabuleiro do Martins, Maceió-AL, inscrita no CNPJ/MF. sob n.º 24.464.109/0001-48, doravante simplesmente denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela Profª. ELIANE APARECIDA HOLANDA CAVALCANTI, Reitora em Exercício, portadora da matrícula funcional nº 1543872, RG n. 291012231 – SSP/SP e CPF n. 891.869.824-00, e do outro lado, a empresa **RCMS CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sede na Av. José Pereira Bezerra, nº 284, no bairro de Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Girau do Ponciano/AL, CEP: 57.360-000, inscrita no CNPJ sob o nº 28.880585/0001-09, neste ato representada por seu Representante Legal, Sr. **RAFAEL COELHO DE MENDONÇA SILVA**, inscrito no CPF sob o nº 077.072.954-12, portador da Carteira de Identidade nº 2002006054689-SEDS/AL, vêm ADITAR o Contrato nº 28/2020, assinado em 29 de dezembro de 2020, através deste Termo Aditivo referente ao Processo original nº 23065.009416/2020-40, nos termos da Lei n.º 8.666, de 21 de Junho de 1993, legislação subsequente, no que couber e mediante as cláusulas e condições adiante expressas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.** O presente **TERMO ADITIVO** tem como objeto a **PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA** do Contrato nº 28/2020 por mais **120(cento e vinte) dias**, de acordo com os seguintes argumentos: Solicitação e Justificativa para a Aditivação de prazo do referido Termo de Contrato (através do Despacho nº 178/2023 – CPOM (Gestão do Contrato), às fls. nº 1.455 a 1.456; Solicitação de Aditivo de prazo da Empresa contratada (RCMS), através do OFÍCIO S/N, às fls. 1.445 a 1.448, e bem como ATENDIMENTO ao Parecer Referencial da PGF nº 10/2018/PROC/PFUFAL/PGF/AGU, às fls. 1.455 – Despacho n.178/2023-CPOM; para a conclusão do objeto do contrato; que tem como objeto a contratação da Obra de Reforma e Recuperação do Auditório Guedes de Miranda, que será prestado nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual – TP nº 03/2020.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA** - O prazo de vigência fica prorrogado por mais **120(cento e vinte) dias**, iniciando-se no dia: **04/01/2024** e findando-se no dia: **03/05/2024**.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.** Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do CONTRATO ORIGINAL, no que não conflitarem com o estabelecido neste Termo Aditivo.

E por estarem assim acordes, firmam o presente instrumento em via única digital, para efeito único, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas testemunhas.

ELIANE APARECIDA  
HOLANDA CAVALCANTI  
CAVALCANTI:8918  
6982400

Assinado digitalmente por ELIANE APARECIDA  
HOLANDA CAVALCANTI:89186982400  
ID: C=BR, O=CP-Brasil, OU=prossocial, OU=  
0049592903117, OU=Secretaria de Recursos  
Fiscais do Brasil - RFB, OU=BR/PROG, OU=RFB  
e  
C=BR, O=ELIANE APARECIDA HOLANDA  
CAVALCANTI:89186982400  
Módulo: E3 - no menor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.01.23 14:56:23-0300  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Maceió/AL, 03 de janeiro de 2024.



Documento assinado digitalmente  
**RAFAEL COELHO DE MENDONÇA SILVA**  
Data: 25/01/2024 09:04:52-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ELIANE APARECIDA HOLANDA CAVALCANTI  
REITORA/UFAL  
CONTRATANTE

RAFAEL COELHO DE MENDONÇA SILVA  
RCMS CONSTRUÇÕES EIRELI  
CONTRATADA

**TESTEMUNHAS:**

1. NOME:  
CPF/MF:

2. NOME:  
CPF/MF: