UFAL



CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE AÇÕES E DOS PLANOS DE CONTRATAÇÕES 2027

ETAPA	PERÍODO	ATIVIDADE	RESPONSÁVEIS
1ª ETAPA	ATÉ 31/10	Atualização das demandas e planos de ações	REQUISITANTES, UNIDADES DA GESTÃO CENTRAL E DIREÇÕES
2ª ETAPA	01/11 a 10/11	Priorização das demandas no PAC	REQUISITANTES, UNIDADES DA GESTÃO CENTRAL E DIREÇÕES
3ª ETAPA	11/11 a 20/11	Inserção das demandas no PGC	REQUISITANTES, UNIDADES DA GESTÃO CENTRAL E DIREÇÕES
4ª ETAPA	21/11 a 30/11	Consolidação do PCA e aprovação pelo Gabinete do Reitor	GERÊNCIA DE COMPRAS E GABINETE DO REITOR

A participação de todas as áreas é fundamental para garantir um PCA alinhado às necessidades da UFAL e em conformidade com a legislação vigente.

PROGINST | CASS