TERMO
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UNIVER
PRAZO
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. UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
PRO-REITORIA DE GESTAO INSTITUCIONAL - PROGINST
COORDENADORIA DE ADMINISTRAGCAO, SUPRIMENTOS E SERVICOS — CASS
GERENCIA DE CONTRATOS

DITIVO N° 02/2019

TERMO ADITIVO AO CONTRATO 29/2014 CELEBRADO EM 17 DE NOVEMBRO DE 2014, ENTRE A
IDADE FEDERAL DE ALAGOAS E A CONY ENGENHARIA LTDA., OBJETIVANDO AJUSTES NOS
DE EXECUCAO E DE VIGENCIA DO CONTRATO, NA FORMA ABAIXO:

nte instrumento, de um lado, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, Autarquia sob Regime Especial,
o Campus A.C. Simdes, Avenida Lourival de Melo Mota, s/n, Tabuleiro do Martins, Maceié-AL, inscrita no
sob n.0 24.464.109/0001-48, doravante simplesmente denominada CONTRATANTE, neste ato representada
ra, Profa. MARIA VALERIA COSTA CORREIA, brasileira, solteira, professora universitaria, nomeada nos termos

do Decreto de 24/11/2011, publicado no DOU de 25/11/2011, inscrita no CPF n® 284.480.734-87 e portadora da
Carteira de Identidade n® 2002001226279 — SSP/AL, e do outro lado, a empresa CONY ENGENHARIA LTDA., inscrita

no CNPJ

n°® 41.167.347/0001-00, sediada na rua J, Qd. 1807, Lote 60, Cidade Universitaria, CEP 57080-000 -

Maceid/AL, ou CONTRATADA, representada por por seu Responsavel Técnico e Representante Legal, Sr. JEAN SANDRO

SANTOS
02038347

DA SILVA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade n® 808.419 SSP/AL, CREA n®
704, inscrito no CPF/MF sob o n® 616.823.654-68, residente e domiciliado a Rua Cerejeiras, 210 Qd. A8, Cond.

Jardim do Horto, CEP 57052-605 - Tabuleiro dos Martins — CEP 57060-000, nesta capital, tendo em vista o que consta

no proce

5so0 administrativo N© 23065.036369/2018-39, apensado ao processo original n® 23065.008719/2014-43 e no

resultado do RDC n® 01/2014, vém ADITAR o Contrato de referéncia n® 29/2014, assinado em 17 de novembro de
2014, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de Junho de 1993, legislacdo subsequente, no que couber e mediante as

clausulas

vigéncia
do contra

(noventa

e condigbes adiante expressas.

- - O objeto do presente Termo Aditivo consiste em prorrogar 0 prazo de
Ho contrato n°® 29/2014 e da execugdo da obra por mais 93 (noventa e trés) dias, mantendo-se o valor global
to.

£ O contrato retro mencionado fica com sua vigéncia prorrogada por mais 93
e trés) dias, do dla 01 de janeiro de 2020 até o dia 04 de abril de 2020.

Wﬁﬁ;ﬂ&ﬂﬁgﬂgﬂg O contrato retro mencionado fica com seu prazo de execucao alterado por

mais 93 (
abril de

ficou der
qualquer

CONTRA]

teor e for

noventa e trés) dias, iniciando-se na data de 06/01/2019 e com previsdo de término da obra para o dia 09 de
2019.

-0 contrato mantern (o} prego global de 35_12,_13.1,3_8&,_6_0

= : a conforme
10nstrado no Tercewo Termo Aditivo N° 50!2018 do Contrato n° 29/2014 A contratada abre mao de solicitar
reajuste ou pedido de aditivo financeiro.

- 0 - Ficam mantidas as demais cldusulas e condicBes do
IO ORIGINAL, no que ndo conflitarem com o estabelecido neste Termo Aditivo.

E por estarem assim, justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual
ma, para um so efeito juridico, na presenca das testemunhas abaixo.

e/pf AL, 15 de janeiro de 2019.

e —
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CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:
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Universidade Federal de Alagoas 1

Superintendéncia de Infraestrutura - SINFRA
Campus A.C. Simdes - Avenida Lourival de Melo Mota, s/n
Tabuleiro do Martins — Maceié - Alagoas CEP 57072-570
FAX (82) 3214.1500/ FONE (82)3214.1020 / 3214.10%94




