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19/10/201826298 - FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

15253 00.378.257/0001-81 Esplanada dos Ministérios, Bl. L - 5º Andar - Gabinete

Bairro ou Distrito: Município: UF: CEP: Telefone: E-mail:

Centro Brasília DF 70047-900 61-2022 8991 seb-cpag@mec.gov.br

UG SIAFI

DADOS CADASTRAIS UNIDADE DESCENTRALIZADA

Unidade Descentralizada e Responsável

DADOS DA AUTORIDADE COMPETENTE

DADOS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

UG SIAFI

 

OBJETO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA

Obrigações e Competências dos Participes

Unidade Descentralizadora:

I - analisar e aprovar a descentralização de créditos;

Nº do Termo:   7672 Nº do Processo:   23400002459201878

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que
descentralizará o crédito:

Número e Nome da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução
do objeto do TED:

153173 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 153173 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Nome da Autoridade
competente:

Número do
CPF:

Nº da
Cédula da
CI:

Órgão
Expedidor:

Nome da Secretaria/Departamento/ Unidade Responsável pelo
acompanhamento da execução do objeto do TED:

JOSEALDO TONHOLO 163.923.988-05
Não
informado

Não
informado

Ranilson Paiva

Identificação do Ato que confere poderes
para assinatura:

Endereço: Bairro ou Distrito: Município: UF:

Av. Lourival Melo Mota, s/n Tabuleiro do Martins Maceió Alagoas

CEP Telefone E-Mail Cargo

57072-900 82-3214-1069 tonholo@qui.ufal.br Outros

Nome do órgão ou entidade descentralizada
Código da
Gestão:

CNPJ: Razão Social: Endereço:

26231 -UFAL - Universidade Federal de
Alagoas

15222 24.464.109/0001-48
Universidade Federal de
Alagoas

Av. Lourival Melo Mota,
s/n

Bairro ou Distrito: Município: UF: CEP: Telefone: E-mail:

Tabuleiro do Martins Maceió AL 57072-900 82-3214-1002 gr@reitoria.ufal.br

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que
descentralizará o crédito:

Número e Nome da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução
do objeto do TED:

153037 - UFAL 153037 - UFAL
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II - analisar, aprovar e acompanhar a execução do Plano de Trabalho;

III - descentralizar os créditos orçamentários;

IV - repassar os recursos financeiros em conformidade com o cronograma de desembolso;

V - aprovar a prorrogação da vigência do TED ou realizar sua prorrogação, de ofício, quando necessário;

VI - aprovar as alterações no TED;

VII - solicitar Relatórios parciais de Cumprimento do Objeto ou outros documentos necessários à comprovação da execução do objeto, quando necessário;

VIII - analisar e manifestar-se sobre o Relatório de Cumprimento do Objeto apresentado pela Unidade Descentralizada;

IX - solicitar à Unidade Descentralizada que instaure a tomada de contas especial, ou promover diretamente a instauração, quando cabível;

X - emitir certificado de disponibilidade orçamentária;

XI - registrar no SIAFI o TED e os aditivos, mantendo atualizada a execução até a conclusão;

XII - prorrogar de ofício a vigência do TED quando ocorrer atraso na liberação de recursos, limitado ao prazo do atraso;

XIII - publicar os extratos do TED e termos aditivos no sítio eletrônico oficial, bem como disponibilizar a íntegra do TED celebrado e do Plano de Trabalho atualizado,
no prazo de vinte dias, contado da data da assinatura;

XIV - designar os agentes públicos federais que atuarão como gestores titulares e suplentes do TED, no prazo de vinte dias, contado da data da celebração do TED,
devendo o ato de designação ser publicado no sítio eletrônico;

XV - instaurar tomada de contas especial, quando cabível e a unidade descentralizada não o tenha feito no prazo para tanto;

XVI - suspender as descentralizações, na hipótese de verificação de indícios de irregularidades durante a execução do TED, com a tomada das providências
previstas no art. 19 do Decreto nº 10.426/2020.;

Unidade Descentralizada:

I - elaborar e apresentar o Plano de Trabalho;

II - apresentar a Declaração de Capacidade Técnica necessária à execução do objeto;

III - apresentar a Declaração de Compatibilidade de Custos;

IV - executar os créditos orçamentários descentralizados e os recursos financeiros recebidos;

V - aprovar as alterações no TED;

VI - encaminhar à Unidade Descentralizadora:

a) Relatórios parciais de Cumprimento do Objeto, quando solicitado;

b) O Relatório final de Cumprimento do Objeto;

VII - zelar pela aplicação regular dos recursos recebidos e assegurar a conformidade dos documentos, das informações e dos demonstrativos de natureza contábil,
financeira, orçamentária e operacional;

VIII - citar a Unidade Descentralizadora quando divulgar dados, resultados e publicações referentes ao objeto do TED, quando necessário;

IX - instaurar tomada de contas especial, quando necessário, e dar conhecimento dos fatos à Unidade Descentralizadora;

X - devolver à Unidade Descentralizadora os saldos dos créditos orçamentários descentralizados e não empenhados e os recursos financeiros não utilizados,
conforme disposto no § 1º do art. 7º do Decreto nº 10.426, de 16 de julho de 2020;

XI - devolver os créditos orçamentários e os recursos financeiros após o encerramento do TED ou da conclusão da execução do objeto, conforme disposto no § 2º
do art. 7º do Decreto nº 10.426, de 2020;

XII - disponibilizar no sítio eletrônico oficial a íntegra do TED celebrado e do Plano de Trabalho atualizado, no prazo de vinte dias, contado da data da assinatura;

XIII - devolver para a Unidade Descentralizadora os rendimentos de aplicação financeira auferidos em parcerias celebradas com recursos do TED, nas hipóteses de
restituição previstas na legislação específica;

XIV - designar os agentes públicos federais que atuarão como gestores titulares e suplentes do TED, no prazo de vinte dias, contado da data da celebração do TED,
devendo o ato de designação ser publicado no sítio eletrônico oficial;

XV - disponibilizar, mediante solicitação, documentos comprobatórios da aplicação regular dos recursos aos órgãos de controle e à unidade descentralizadora;

Vigência

O Prazo de vigência deste Termo de Execução Descentralizada será de meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com
o disposto no art. 10 do Decreto n 10.426, de 2020.

VALOR DO TED

Início: 19/10/2018 Fim: 01/02/2022
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Classificação Funcional Programática

 

 

Das Alterações

Ficam os partícipes facultados a alterar o presente Termo de Execução Descentralizada ou o respectivo Plano de Trabalho, mediante termo aditivo, vedada a
alteração do objeto do objeto aprovado.

As alterações no plano de trabalho que não impliquem alterações do valor global e da vigência do TED poderão ser realizadas por meio de apostila ao termo
original, sem necessidade de celebração de termo aditivo, vedada a alteração do objeto aprovado, desde que sejam previamente aprovados pelas unidades
descentralizadora e descentralizada.

Da Avaliação dos Resultados

A Unidade Descentralizada apresentará relatório de cumprimento do objeto conforme previsto no art. 23 do decreto nº 10.426, de 2020, cuja análise ocorrerá pela
Unidade Descentralizadora nos termos do art. 24 do mesmo normativo.

Rejeitado total ou parcialmente o relatório de cumprimento do objeto pela Unidade Descentralizadora, deverá a unidade descentralizada instaurar tomada de contas
especial para apurar eventuais danos ao erário e respectivos responsáveis para fins de recomposição do erário público.

Da Denúncia e Rescisão

Denúncia

O TED poderá ser denunciado a qualquer tempo, hipótese em que os partícipes ficarão responsáveis somente pelas obrigações pactuadas e auferirão as vantagens
do período em que participaram voluntariamente do TED.

Rescisão

São motivos para rescisão do TED: 1. O inadimplemento de cláusulas pactuadas; 2. A constatação, a qualquer tempo, de irregularidades em sua execução; 3. A
verificação de circunstâncias que ensejem a instauração de tomada de contas especial; 4. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior que, mediante
comprovação, impeça a execução do objeto.

Solução de Conflito

Para dirimir quaisquer questões de natureza jurídica oriundas do presente Termo, os partícipes comprometem-se a solicitar o auxílio da Câmara de Conciliação e
Arbitragem da Administração Federal da Advocacia-Geral da União - CCAF/AGU.

Publicação

O TED e seus eventuais termos aditivos, que impliquem em alteração de valor ou, ainda, ampliação ou redução de prazo para execução do objeto, serão assinados
pelos partícipes e seus extratos serão publicados no sítio eletrônico oficial da Unidade Descentralizadora, no prazo de vinte dias, contado da data da assinatura,
conforme disposto no art. 14 do Decreto nº 10.426, de 2020.

As Unidades Descentralizadora e Descentralizada disponibilizarão a íntegra do TED celebrado e do Plano de Trabalho atualizado em seus sítios eletrônicos oficiais
no prazo a que se refere o caput.

 

 

Assinatura

 

Autorizado pelo(a) MARIA VALÉRIA COSTA CORREIA no dia 03/08/2018 às 17:45:45

 

Autorizado pelo(a) presidente(a) MARCELO LOPES DA PONTE no dia 07/07/2021 às 15:56:00

Ano Programa de Trabalho Ação Plano Interno Descrição da Ação constante da LOA
Natureza da
Despesa

Valor(em R$
1,00)

2021
193053 -
12.368.5011.0509.26298.0001

0509 TBB08B99PLN
Apoio ao Desenvolvimento da Educação
Básica

33903900 393.436,00

2018
128035 -
12.368.2080.0509.26298.0001

0509 TBB08B99PLN
Apoio ao Desenvolvimento da Educação
Básica

33901400 4.018,50

2018
128035 -
12.368.2080.0509.26298.0001

0509 TBB08B99PLN
Apoio ao Desenvolvimento da Educação
Básica

33903900 998.045,50

2018
128035 -
12.368.2080.0509.26298.0001

0509 TBB08B99PLN
Apoio ao Desenvolvimento da Educação
Básica

33903300 4.500,00

TOTAL 1.400.000,00

Bens Remanescentes

O Objeto do Termo de Execução Descentralizada contempla a aquisição, produção ou construção de bens?
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Brasília, 08 de Julho de 2021

 

Gestores Responsáveis

De acordo com o art. 17 do Decreto 10.426, 16 de Julho de 2020 informar Gestores titulares e suplentes das Unidades Descentralizadora e Descentralizada.

 

Unidade Descentralizadora

Unidade Descentralizada

CPF do Titular: Nome do Titular:

CPF do Suplente: Nome do Suplente:

CPF do Titular: Nome do Titular:

CPF do Suplente: Nome do Suplente:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

PLANO DE TRABALHO  

TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 
 

1. DAS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS/DADOS CADASTRAIS 

Órgão/Entidade Proponente/CNPJ/MF 

Universidade Federal de Alagoas / 24.464.109/0001-48 

Endereço/CIDADE/ UF/CEP 

Av. Lourival Melo Mota, S/N, Maceió-AL, 57072-900 

Unidade Gestora/Gestão/Telefone 

153037 / 82 3214-1002 

Nome do Responsável/CPF 

Maria Valéria Costa Correia / 284.480.734-87 

Carteira de Identidade/Órgão Expedidor/Cargo/Função/Matrícula 

2002001226279 / SSP-AL / Professora / Reitora / 1121353 

Endereço 

Rua Jangadeiros Alagoano, 1012 – Apt. 304, Pajuçara, Maceió-AL CEP: 57030-000 

TÍTULO DO PROJETO 

Plataforma Semântica de Gestão Democrática de Atos Normativos  

COORDENADOR DO PROJETO 

Ranilson Oscar Araújo Paiva - Siape 1221659 

PERÍODO DE EXECUÇÃO/INÍCIO/TÉRMINO 

Agosto de 2018 / Julho de 2021 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

PLANO DE TRABALHO  

TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 
 
2. JUSTIFICATIVA PARA FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO       

DESCENTRALIZADA 

O desenvolvimento da plataforma em tela é alicerçado em cinco motivações primárias.            

São elas: 

1. Disponibilização de um ambiente único e centralizado para construção dos atos           

normativos: tendo em vista o elevado número de conselhos de educação           

(estaduais e municipais) e que muitos destes vários destes conselhos apresentam           

restrições financeiras e/ou tecnológicas faz-se necessário a disponibilização de um          

ambiente centralizado de modo que os artefatos criados em tais conselhos possam            

ser criados e armazenados em uma estrutura computacional com garantia de           

confiabilidade e disponibilidade. 

2. Necessidade de otimização do processo de construção e disponibilização de atos           

normativos: tendo em vista a criação dos atos normativos possui como elementos            

norteadores um complexo arcabouço jurídico que, a depender da esfera considera,           

inclui leis federais, estaduais/distritais e municipais faz-se necessário uma         

ferramenta inteligente de suporte ao processo de autoria dos atos normativos de            

modo a otimizar a construção dos referidos atos ao mesmo tempo que garantir o              

alinhamento com as leis vigentes. 

3. Necessidade de padronização dos artefatos normativos criados pelos conselhos         

estaduais e municipais: uma consequência direta da descentralização do modelo          

atual de conselhos de educação é que não há uma padronização nos tipos e              

estruturas dos artefatos normativos criados pelos conselhos de educação         

municipais e estaduais, de tal modo que muitas vezes um artefato com uma dada              

nomenclatura em um conselho possui significado totalmente diverso em um outro           

conselho. Deste modo, faz-se necessário a padronização do processo de          

construção dos artefatos normativos a fim de possibilitar o reuso e a disseminação             

adequada do conhecimento acerca de tais atos normativos. Além disso, a própria            

construção dos atos normativos  
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

PLANO DE TRABALHO  

TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 
 

4. Recuperação inteligente dos atos normativos: uma consequência direta de uma          

eventual centralização e padronização do processo de criação de atos normativos           

é a criação de uma imensa base de informação contemplando os atos normativos             

dos diversos conselhos de educação, seja estaduais ou municipais. Deste modo, a            

fim de possibilitar o acesso efetivo à informação tanto para população quanto aos             

gestores durante o processo de definição e acompanhamento da execução de           

políticas públicas voltadas à educação, faz-se necessário a construção de um           

mecanismo inteligente de recuperação de informação que possibilite não apenas a           

recuperação da informação mas também a obtenção de conhecimento derivado a           

partir das informações geradas na plataforma. 

5. Ampliação da participação da sociedade no processo de construção dos atos           

normativos: a participação dos diversos segmentos da sociedade no processo de           

construção dos atos normativos é um dos pilares da gestão democrática da            

educação. Neste sentido, é essencial prover meios de para que tais segmentos            

possam efetivamente dar sua contribuição durante a proposição dos diversos atos           

normativos. 

 

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

Espera-se desenvolver atividades de extração de conhecimento com colaboradores e          

membros de conselhos educacionais, a fim de buscar um entendimento padronizado dos            

processos de construção e difusão de atos normativos. Assim como, o gerenciamento e             

normatização dos processos necessários para manutenção do portal, de forma que otimize            

e regulamente o trabalho de todos que estão envolvidos no processo de publicação dos              

atos normativos e aumentando a participação da sociedade. Do ponto de vista de             

infraestrutura tecnológica, uma base semântica, construída de forma democrática pelos          

diversos membros da sociedade, será criada para viabilizar a análise dos efeitos que os              

atos produzirão em suas respectivas localidades. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

PLANO DE TRABALHO  

TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 
 
Em linhas gerais, a solução a ser desenvolvida, dadas suas funcionalidades, será            

subdividida nos seguintes componentes: 

1. Módulo administrativo: este módulo tem como objetivo possibilitar a manutenção          

contínua da plataforma a partir do controle de usuários, papéis, dados dos            

conselhos de educação registrados e demais informações administrativas. 

2. Módulo de cadastros gerais: Neste módulo possui os cadastros gerais da           

plataforma, tais como Conselhos, Secretários, Administradores, Atos Normativos,        

Leis e etc. 

3. Módulo de assinatura digital: este módulo tem como objetivo garantir          

integralidade, autenticidade, autorização, não-repúdio e demais propriedades da        

segurança da informação em relação aos artefatos construídos e manipulados na           

plataforma. 

4. Módulo de autoria dos atos normativos: este módulo visa possibilitar a construção            

dos atos normativos. Tal ferramenta será utilizada por representantes dos diversos           

conselhos de educação, municipal e estadual, e servirá como um guia,           

possibilitando que o autor do ato normativo possa reusar e adaptar atos            

normativos definidos por outros conselhos, ao mesmo tempo em que compartilha           

os artefatos gerados para outros autores. 

5. Módulo de Gestão de Pesquisa de Opinião: este módulo tem como objetivo servir             

como um meio para discussão, exposição de ideias e levantamento da opinião da             

população acerca de algum tema posto que servirá como subsídio para construção            

de atos normativos. 

6. Módulo de Armazenamento de Dados nas Nuvens: tendo em vista que a solução             

computacional a ser desenvolvida atenderá usuários de todos os conselhos          

municipais/estaduais de educação ela deve estar remotamente disponível para         

acesso. Em visto disso, visando possibilitar tal requisito de acesso faz-se           

necessário a replicação dos dados em diversos servidores a fim de garantir a             

disponibilidade de acesso e informação. Deste modo, este módulo tem como           

Plano de Trabalho – TED Página 4​ de 12 
 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

PLANO DE TRABALHO  

TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 
 

objetivo possibilitar a sincronia dos dados entre as diversas bases de informação            

utilizadas pela plataforma. 

7. Módulo de Recuperação de Informação: este módulo tem como principal          

funcionalidade possibilitar a busca e recuperação de atos normativos previamente          

criados. A partir de tal módulo, será possível a recuperação do atos normativos             

considerando diferentes dimensões, tais como: período de publicação, tema,         

estado de publicação, entre outros. 

 

4. OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS COM A EXECUÇÃO DO        
PROJETO 

OBJETIVOS GERAIS 

Construir e mapear os processos necessários para uma efetiva manutenção dos atos            

normativos, que sejam padronizados com os conselhos de educação, tanto estaduais e            

como municipais, a fim de produzir procedimentos seguros e únicos na construção dos             

mesmos, assim como viabilizar o acompanhamento individual dos mesmos, de forma           

indexada e georreferenciada, para que as políticas públicas possam ser acompanhadas e            

validadas a partir de evidências. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo 1: Concepção e Desenvolvimento da Plataforma Semântica e Democrática          

de Atos Normativos 

A. Elicitação dos Requisitos e Modelagem de Processos​: Os requisitos e processos            

dos Guias interativos serão descobertos através de consultas com os ​Stakeholders           

(partes interessadas), a partir dos documentos referentes à nova política do guia de             

tecnologias educacionais, o conhecimento do domínio e através de estudos de           

softwares correlatos; 

B. ​Análise dos Requisitos: Os requisitos listados na etapa anterior serão analisados            

em detalhes para decidir quais deles serão incorporados na nova versão do sistema.             

Este processo é necessário porque existem inevitáveis conflitos entre os requisitos           
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adquiridos de diferentes fontes e/ou as informações deles podem estar incompletas           

para o desenvolvimento do sistema. Além disso, deve-se considerar a política de            

tecnologia da informação do DTI do MEC para identificar os requisitos que farão             

parte do sistema; 

C. Modelagem e Documentação dos Requisitos​: Os requisitos acordados serão          

documentados em um nível apropriado de detalhes. Para isso, será utilizada a ​Unified             

Modeling Language (Linguagem de Modelagem Unificada), onde serão        

especificados os: i) diagramas de casos de uso das funcionalidades do sistema; ii)             

diagramas de atividades; e iii) diagramas de sequências dos requisitos funcionais           

mais importantes do sistema. Em seguida, será elaborado um documento de           

requisitos contendo todos estes artefatos, o qual será entregue ao MEC para            

validação; 

D. Validação dos Requisitos​: Esta etapa tem o intuito de detectar problemas e             

realizar possíveis ajustes no documento de requisitos antes que ele seja usado como             

base para o desenvolvimento do sistema. Esta atividade deverá ser realizada em            

colaboração com a equipe da Secretaria de Educação Básica e com o DTI do MEC; 

E. ​Desenvolvimento e implantação​: Esta etapa consiste no acompanhamento         

contínuo, por parte dos pesquisadores, do desenvolvimento dos Guias interativos de           

acordo com o documento de requisitos construído e validado nas etapas anteriores.  

F. ​Implantação do Portal​: Após finalizado todo o processo tecnológico, faz-se           

necessário a implantação. 

G. ​Manutenção Técnica e Transferência de Conhecimento​: Durante a fase de           

implantação da plataforma, faz-se necessário a manutenção da mesma, pelos          

primeiros dois anos, a fim de fazer ajustes necessários ao longo do efetivo uso, assim               

como promover a transferência de conhecimento do mesmo para a Diretoria de            

Tecnologia da Informação do MEC; 
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H. ​Manual de Boas Práticas para Construção de Atos Normativos​: O Manual            

será construído, a partir de conselhos que tenham uma maior nível de maturidade,             

para que todos os conselhos de todos os municípios, possam ter uma referência em              

sua construção, e que não haja perda de conhecimento na mudança de membros nos              

conselhos de todo o Brasil. 

 

5. DAS METAS A SEREM ATINGIDAS; 

1. Mapeamento e Gerenciamento de Processos de Manutenção dos Atos Normativos; 

2. Especificação e Implantação do Portal Semântico; 

3. Implantação da Plataforma Semântica e Democrática em todo o Brasil; 

4. Publicação de um Manual de Boas Práticas para o Desenvolvimento de Atos             
Normativos. 

 

6. DAS ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO 

O projeto será executado em cinco fases, que podem ocorre em paralelo, sendo elas: 

1. Extração de conhecimento padronizado para construção e publicação de atos           
normativos; 

2. Análise de requisitos detalhado; 

3. Implementação da Plataforma baseado em Metodologias Ágeis; 

4. Implantação da Plataforma em todo o Brasil; 

5. Coleta de Boas Práticas e Escrita do Manual de Boas Práticas. 

 

7. DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

AÇÃO DETALHAMENTO INÍCIO  FIM 

Formalização das 
Funcionalidades dos 
Módulos da Plataforma 

Aprofundamento o levantamento dos 
requisitos e funcionalidades dos módulos 
que compõem a plataforma 

01/08/2018 29/08/2018 

Validação  dos Processos 
junto aos Conselhos de 
Educação dos Estados 

Participação na Reunião Plenária do 
Fórum Nacional dos Conselhos de 
Educação em Belém (PA) 

30/08/2018 31/08/2018 

Desenvolvimento dos 
protótipos da Plataforma 

 01/09/2018 26/09/2018 
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Validação dos Protótipos da 
Plataforma junto aos 
Conselhos de Educação dos 
Estados 

Participação na Reunião Plenária do 
Fórum Nacional dos Conselhos de 
Educação em Aracaju (SE) 

27/09/2018 28/09/2018 

Desenvolvimento e testes 
dos módulos 1 e 2 

Módulos: 
Administrativo e Cadastros Gerais 

30/09/2018 27/11/2018 

Disponibilização da 
Primeira ​Release​ Funcional 
Contendo os Dois 
Primeiros Módulos 
Desenvolvidos.  

Reunião Plenária do Fórum Nacional 
dos Conselhos de Educação em 
Brasília (DF) 

28/11/2018 29/11/2018 

Organização e Execução do 
Workshop Virtual de 
Implantação e Consolidação 
da Plataforma e Formação de 
Multiplicadores 

Esta ação será importante para o 
aprofundamento do entendimento do uso 
e requisitos da plataforma, assim como 
disseminação e consolidação das 
melhores práticas para difusão da 
construção de atos normativos. 

30/11/2018 31/01/2019 

Desenvolvimento e testes 
dos Módulos 3 e 4 

Módulos​: 
Autoria dos Atos Normativos e 
Assinatura Digital. 
 
Desenvolvimento baseado em 
Metodologia Ágil. 
 

01/02/2019 30/06/2019 

Disponibilização da 
Segunda Release Funcional 
Contendo os Quatro 
Primeiros Módulos  

Esta ação tem como objetivo a 
disponibilização da nova versão da 
plataforma que contempla  processo 
de autoria dos atos normativos. 

01/07/2019 03/07/2019 

Análise e Desenvolvimento 
do Módulo  

 

Módulo: 
GESTÃO DE PESQUISA DE 
OPINIÃO 
 
Desenvolvimento baseado em 
Metodologia Ágil 

04/07/2019 04/08/2019 

Teste e Evolução do módulo Módulo: 
GESTÃO DE PESQUISA DE 
OPINIÃO 

05/08/2019 31/08/2019 

Teste e preparação para 
lançamento da terceira 
release​. 

Desenvolvimento baseado em 
Metodologia Ágil 

01/09/2019 28/11/2019 

Disponibilização da 
Terceira ​Release ​Funcional 
Contendo os 6 primeiros 

Esta ação tem como objetivo a 
disponibilização da nova versão da 
plataforma que contempla  processo 

29/11/2019 30/11/2019 
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módulos de autoria dos atos normativos. 

Análise e Desenvolvimento 
do Módulo 

Módulo​: 
ARMAZENAMENTO DE DADOS 
NAS NUVENS 
 
Desenvolvimento baseado em 
Metodologia Ágil 

01/12/2019 28/02/2020 

Análise e Desenvolvimento 
do Módulo: 
  

 

Módulo: 
RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO 
 
Desenvolvimento baseado em 
Metodologia Ágil 

01/03/2020 30/06/2020 

Teste e preparação para 
lançamento da última 
release​. 

Desenvolvimento baseado em 
Metodologia Ágil 

01/07/2020 29/07/2020 

Disponibilização da última 
Release ​Funcional 
Contendo Todos os 
Módulos da Plataforma 

Lançamento da versão final do Portal 
Semântico de Atos Normativos 

30/07/2020 31/07/2020 

Implantação da Plataforma 
na Infraestrutura de MEC 

 01/08/2020 31/01/2021 

Construção do Manual de    
Boas Práticas para o    
Desenvolvimento de Atos   
Normativos 

 01/02/2021 28/04/2021 

Publicação do Manual de    
Boas Práticas para o    
Desenvolvimento de Atos   
Normativos 

 29/04/2021 30/04/20211 

Transferência de 
Conhecimento para o MEC e 
para os Conselhos 

 01/05/2021 30/07/2021 

 

 

8. RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 

A equipe é formada por profissionais experientes, com ampla formação em Tecnologia            

da Informação em Educação, atuando por dois anos em mapeamento de processos,            

análise de requisitos e implementação de mais de 50 módulos na Universidade Federal             
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de Alagoas. Além disso, a equipe possui conhecimento em práticas ágeis de            

desenvolvimento e gestão de projetos de software, tornando-a mais eficiente e           

aumentando a qualidade dos projetos. Outrossim, o time possui ampla experiência em            

Governança de TI, também no contexto educacional, sendo responsável pela melhoria           

em 20% no atendimento de todos os serviços de TI da Universidade Federal de Alagoas,               

assim como a criação e implantação da Política de Segurança da Informação da             

Universidade Federal de Alagoas, elevando a presente universidade entre as mais           

seguras do Brasil. 

FUNÇÃO ATIVIDADE DESENVOLVIDA 

Coordenador Geral Responsável pela gestão de todo o projeto,       
bem como a comunicação junto ao      
Ministério da Educação 

Coordenador Técnico Responsável pela coordenação técnica do     
projeto, administrando a geração de todos      
os artefatos esperados, bem como a      
comunicação com a coordenação geral. 

Suporte Técnico Responsáveis pelo acompanhamento do    
desenvolvimento do sistema em    
consonância com a política de tecnologia      
do DTI MEC 

Equipe de Desenvolvimento Responsável pelo desenvolvimento do    
sistema. 

 

9. DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Os recursos relativos à parceria devem observar o seguinte cronograma: 

PROPOSTA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

QUANTIDADE 
DE PARCELAS 

NATUREZA DA 
DESPESA 

MÊS DA 
LIBERAÇÃO VALOR (R$) PERÍODO DE 

EXECUÇÃO 

1 

33.90.39 – (Outros 
Serviços de 

Terceiros - Pessoa 
Jurídica) 

Agosto de 2018 

 
R$ 1.400.000,00 3 anos 

TOTAL R$ 1.400.000,00  
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A composição do preço da hora de trabalho deve ser baseada nos preços pagos pela               

Administração Pública Federal para serviços de Tecnologia da Informação compatíveis          

com esta proposta, com o nível de qualidade também compatível com o objeto desta              

proposta. No que se refere a medida de mensuração de trabalho realizado no contexto de               

Tecnologia da Informação, serão utilizados métricas oficiais previstas pelos órgãos de           

controle​. Recomenda-se a ​métrica de Pontos de Função (PF) nas estimativas e            

dimensionamento de tamanho funcional de projetos de software, devido aos diversos           

benefícios de utilização da métrica, tais como: possibilitar as estimativas de prazo, esforço             

e equipe alocada nas fases iniciais do processo de software; apoiar a gestão do              

desenvolvimento sendo um dado padrão para a aferição de indicadores de produtividade.            

Além disso, cabe ressaltar o uso métrica nos contratos com os clientes em aderência às               

recomendações dos Acórdãos do Tribunal de Contas da União (TCU). A composição do             

preço também poderá ser baseada no preço pago pela Administração Pública Federal para             

serviços de Tecnologia da Informação chamado Unidade de Serviço Técnico (UST),           

aderente com o currículo dos profissionais requisitados e com as necessidades de qualidade             

exigidas na política de desenvolvimento de sistemas do MEC. 

 

Maceió/AL 30 de JULHO de 2018. 

PROPONENTE 

 

NOME: Ranilson Oscar de Araújo Paiva  

Cargo: Professor Adjunto / Coordenador do Projeto 

CPF: 034.499.924-65 
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ANEXO A - ESTIMATIVA DE GASTOS POR ATIVIDADE DO PROJETO 
 

ORDEM AÇÃO VALOR 

1 
Aquisição de Infraestrutura e Reserva de Valor para manutenção de 
Laboratório R$ 30.000,00 

2 Diárias R$ 20.000,00 

3 Passagens R$ 20.000,00 

4 Capital R$ 200.000,00 

5 Custeio R$ 152.000,00 

6 Formalização das Funcionalidades dos Módulos da Plataforma R$ 90.000,00 

7 Desenvolvimento dos protótipos da Plataforma R$ 110.000,00 

8 
Análise, Desenvolvimento, Testes, Evolução e Liberação dos módulos: 
Atos Administrativos e Cadastros Gerais R$ 120.000,00 

9 
Análise, Desenvolvimento, Testes, Evolução e Liberação dos módulos: 
Atos Normativos e Assinatura Digital R$ 120.000,00 

10 
Análise, Desenvolvimento, Testes, Evolução e Liberação do módulo: 
Opinião R$ 120.000,00 

11 
Análise, Desenvolvimento, Testes, Evolução e Liberação do módulo: 
Armazenamento de Dados nas Nuvens R$ 120.000,00 

12 
Análise, Desenvolvimento, Testes, Evolução e Liberação do módulo: 
Recuperação da Informação R$ 120.000,00 

13 Implantação da Plataforma na Infraestrutura de MEC R$ 71.000,00 

14 
Construção do Manual de Boas Práticas para o Desenvolvimento de 
Atos Normativos R$ 52.000,00 

15 Transferência de Conhecimento para o MEC e para os Conselhos R$ 55.000,00 
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PORTARIA Nº 110, DE 24 DE SETEMBRO DE 2018 

 

O PRÓ-REITOR DE GESTÃO INSTITUCIONAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 3º da Portaria 

nº 205/GR, de 28/02/2018, publicada no Boletim de Pessoal/Serviços, de 28/02/2018, tendo em vista o que consta no 

Processo nº 23065.026020/2018-99, resolve: 

 

Designar os servidores abaixo relacionados para exercerem a gestão do Termo de Execução Descentralizada (TED) nº 

7672/SIMEC, aprovado para o Projeto Plataforma Semântica de Gestão Democrática de Atos Normativos, a ser 

desenvolvido nos exercícios 2018 a 2021 com recurso proveniente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), na forma a seguir: 

1. Ranilson Oscar Araújo Paiva, SIAPE nº 3221659, Coordenador; 

2. Dalgoberto Miquilino Pinho Júnior, SIAPE nº 2078779, Vice-Coordenador; 

3. Alan Pedro da Silva, SIAPE nº 2494583, Membro da Equipe de Gestão; 

4. Zayra Barboza Ferreira, SIAPE nº 1612153, Apoio Administrativo e Logístico. 

 

Jouber de Lima Lessa 

Pró-Reitor de Gestão Institucional em Exercício 

 

RETIFICAÇÃO 

 

PORTARIA Nº 17, DE 18 DE SETEMBRO DE 2018 

 

O PRÓ-REITOR DA PRÓ-REITORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL (PROGINST) DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE ALAGOAS, no uso das atribuições legais contidas na Delegação de Competência, constante na 

Portaria nº 205/GR, de 28/02/2018, Art. 3º, inciso III e tendo em vista o que consta no processo nº 

23065.008103/2018-04, resolve: 

 

Retificar, em parte, a Portaria nº 59/PROGINST, de 06/06/2018, publicada no Boletim de Pessoal Nº109, em 13/06/2018, 

que designou fiscaispara o contrato 12/2015, da seguinte forma: onde se lê “RICARDO MANOEL CORREIA LIMA, 

Engenheiro Civil, matrícula SIAPE nº 2235781, como fiscal técnico, MARIA LUÍSA PETRONILO DA COSTA, 

Assistente em Administração, matrícula SIAPE nº 1621789, como fiscal administrativo Unidade Palmeira dos 

Índios, MARIA CRISTINA FERREIRA SILVA PIRES, Administradora, matrícula SIAPE nº 2161844, como fiscal 

administrativo Unidade Penedo”, leia-se “AMAURY TEIXEIRA CAVALCANTE,Engenheiro Civil, matrícula SIAPE 

nº 1120800, como fiscaltécnico e administrativo do contrato listado”. 

 

Luísa nascimento Oliveira 

Pró-Reitora de Gestão Institucional em exercício 

 


