
Atividades sob coordenação do 
LCCV para auxiliar ao combate da 
pandemia de COVID-19

Maceió, 20/04/2020



Balanço e previsão de encerramento:

▪ Balanço até 20/04/2020:
▪ 29 dias de trabalho voluntário
▪ 11 membros do LCCV (professores, pesquisadores, estudantes)
▪ 4 consultores externos (médicos)
▪ 700 protetores faciais produzidos
▪ 654 protetores faciais sem defeitos
▪ 271 protetores faciais entregues

▪ Situação dos insumos em 20/04/2020:
▪ Filamento doado pela Algás chegou e está sendo usado pelo LCCV 

(41kg já utilizados)
▪ Aguardando chegada de doação pela Algás de laminado PET 

(previsão 23/04/20)
▪ Disponível ~400m de elástico (~1300 protetores faciais)

▪ Previsão de encerramento
▪ Estima-se uma produção de cerca de 1500 protetores faciais
▪ Serão mais de 45 dias de trabalho voluntário
▪ Data de encerramento estimada: 08/05/2020
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▪ Coordenação: Prof. Dr. Adeildo Soares Ramos Júnior (LCCV/CTEC/UFAL)

▪ Equipe executora LCCV
▪ Profa. Me. Luciana Correia Laurindo Martins Vieira (LCCV/CTEC/UFAL)
▪ Arq. Me. Eduardo Quintella Florêncio (FABLAB/LEMA/CTEC/UFAL)
▪ Eng. Civil. Me. Emerson Acácio Feitosa Santos (LCCV/CTEC/UFAL)
▪ Eng. de Petróleo Me. Eduardo da Silva Paranhos Sobrinho (LCCV/CTEC/UFAL)
▪ Doutorando de Eng. Civil Me. Lucas Gouveia Omena Lopes (LCCV/CTEC/UFAL)
▪ Mestrando de Eng. Manuf. Avançada. José Adeilson de Amorim (LCCV/CTEC/UFAL)
▪ Eng. de Petróleo Josué Domingos da Silva Neto (LCCV/CTEC/UFAL)
▪ Mestrando de Eng. Civil Gabriel Rocha Doningos (LCCV/CTEC/UFAL)
▪ Graduanda de Medicina Bárbara Yaskhara Fernandes (LCCV/FAMED/UFAL)
▪ Graduanda de Eng. Ambiental Joyce Suzana e Silva Santos (LCCV/CTEC/UFAL)

Profissionais, entidades envolvidas, parceiras e apoiadoras da ação
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Profissionais, entidades envolvidas, parceiras e apoiadoras da ação

▪ Consultores
▪ Prof. Dr. Manoel Álvaro de Freitas Lins Neto (HUPAA/UFAL)
▪ Dr. Lourenilson J Souza (Medical Up)
▪ Prof. Dr. Cláudio Fernando Rodrigues Soriano (CORDIAL)
▪ Dra. Maria Tereza Freitas Tenório (Santa Casa de Misericórdia de Maceió)

Programa de Pós-Graduação em Materiais
PPGMateriais/UFAL

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil
PPGEC/UFAL

Laboratório de Estruturas e Materiais
LEMA/UFAL

Laboratório de Estatística e Ciência dos Dados
LED/UFAL

Hospital Universitário Prof. Alberto
Antunes - HUPAA-UFAL
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Infraestrutura mobilizada

LCCV: 01 impressora 
profissional na sede do LCCV

SEBRAE: 03 impressoras 
profissionais na sede do LCCV

FABLAB UFAL: 02 impressoras 
profissionais na sede do LCCV

Máquina LCCV e SEBRAE

Impressão em pilha
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Atividades desenvolvidas no LCCV (COVID-19)

Insumos recebidos:

▪ Início das atividades:
▪ As atividades locais foram iniciadas no domingo, dia 22/03/2020

Filam. ABS (kg) Filam. PETG (kg) Laminado PET (m) Elástico (m)

LCCV 495

Prof. Adeildo 20

Aloo 30

Algás 70,0* 30,0

Filam. ABS (kg) Filam. PETG (kg) Laminado PET (m) Elástico (m)

Produção prevista com estoque 
atual

1007 (fs) ~17 (dias) 0 (esc) 0 (dia) 391 (m) +17 (dias)

*LCCV emprestou 29kg de ABS que serão repostos ao final da produção

Filam. ABS (kg) Filam. PETG (kg) Laminado PET (m) Elástico (m)

Já utilizados 41,0 0 59* 104

Em estoque 29,0 30 0 391

*Setton deixou 63 escudos além dos que tinham sido cortados com os 50m doados ao LCCV)
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Atividades desenvolvidas no LCCV (COVID-19)

▪ Início das atividades:
▪ As atividades locais foram iniciadas no domingo, dia 22/03/2020

Levantamento geral
Data: 20/04/2020 Dias trabalho voluntário: 29 Dias de produção até o término do filamento: ~17 Produção diária estimada: 60

Estruturas sem defeitos Estruturas com 
defeito

Estruturas impressas 
(total)

Estruturas que podem ser 
impressas (material disponível)

Consumo total Kg (valores 
aproximados)

- - -
Entregues Estoque

271 383 46 700 1007 100,00 - - -
Total de escudos 

aproveitados Quebrados durante 
montagem

Total de escudos 
cortados

Escudos que podem ser cortados 
(material disponível)

Consumo total m (valores 
aproximados)

Escudos necessários 
(demanda un)

Escudos necessários 
(demanda m laminado PET)

-
Entregues Estoque*

271 36 5 312 0 58,66 1354 254,61 -

Elásticos cortados 
aproveitados Elásticos não 

aproveitados
Total de elásticos 

cortados
Elásticos que podem ser 

cortados (material disponível)
Consumo total m (valores 

aproximados)
Elásticos necessários 

(demanda un)
Elásticos necessários 
(demanda m elástico)

-

Entregues Estoque

271 36 0 307 1303 496 51 15,74 -
Protetores faciais completos

-
Total de protetores 

completos já 
produzidos

- - - -

Total de protetores 
completos possivelmente 

produzidosEntregues Estoque

271 36 - 307 - - - - 1661

* estoque de escudos considerando que Setton deixou 63 escudos além dos que foram cortados com os 50m de laminado PET doados ao LCCV



Entregas até o dia 22/04/2020:

301 protetores faciais

Instituição Quantidade

Hospital do Coração 20

Hospital Geral do Estado 65

H. U. Prof. Alberto Antunes - HUPAA-UFAL 100

Santa Casa de Misericórdia de Maceió 60

UPA – Benedito Bentes 25

UPA – Trapiche 25

Certificação 6

TOTAL 301


