



PROGINST

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
Coordenadoria de Administração, Suprimentos e Serviços



CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DOS REQUISITANTES

Período	Atividade	Etapa	Envolvidos e Instrutor(a)
18/03, 14h	Fórum de Compras e Licitações: Oficina 1: acompanhamento de entrega dos materiais	Etapa única	Requisitantes Lícia Almeida (GCL/CASS/Proginst)
19/03, 14h	Fórum de Compras e Licitações: Oficina 2: Requisições para novo Registro de Preços e de utilização de Registro de Preços	Etapa única	Requisitantes Amanda Oliveira (GCL/Coplan/ Arapiraca)
23/03, 14h	Fórum de Compras e Licitações: Oficina 3: Elaboração de Estudo Técnico Preliminar	Etapa única	Requisitantes Edson Lima (CASS/Proginst)

26/03, 14h	Fórum de Compras e Licitações: Oficina 4: Elaboração de formalização de demanda	Etapa única	Requisitantes Karine Costa (GCL/CASS/Proginst)
29/03, 14h	Fórum de Compras e Licitações: Oficina 5: Descrição de itens	Etapa única	Comissões Temporárias Edson Lima (CASS/Proginst)
30/03, 14h	Fórum de Compras e Licitações: Oficina 6: IN 73/2020	Etapa única	Comissões Temporárias Maria Luísa (GCL/CASS/Proginst)
31/03, 14h	Fórum de Compras e Licitações: Oficina 7: Uso do Banco de Preços	Etapa única	Comissões Temporárias A definir
1º à 23/04	Cadastrar e enviar as requisições para formação dos pregões de registros de preços (Itens das Comissões Permanentes)	1ª etapa (05 à 11/04) Elaboração do ETP 2ª etapa (12 à 16/04): Cadastro e gravação das requisições 3ª etapa (17 à 23/04): Elaboração da formalização da demanda e envio das requisições	Requisitantes, Direções

1º à 30/04	Realizar os procedimentos de pesquisa de preços	1ª etapa (1º à 09/04): análise da alocação e ajustes	Comissões Temporárias
		2ª etapa (10 à 18/04): pesquisa de preços	
		3ª etapa (19 à 23/04): inclusão dos itens/cotações no SIPAC	
30/04, 14h	Fórum de Compras e Licitações: Oficina 8: PAC 2022 e PGC	Etapa única	Requisitantes Poliana Dias (GCL/Coplan/Arapiraca)
1º/05 à 15/05	Cadastrar e enviar as requisições para formação dos pregões de registros de preços (Itens das Comissões Temporárias)	1ª etapa (1º à 06/05) Elaboração dos ETP	Requisitantes, Direções
		2ª etapa (07 à 10/05): Cadastro e gravação das requisições	
		3ª etapa (11 à 15/05): Elaboração da formalização da demanda e envio das requisições	
16/05 à 30/06	Atualização da demanda geral das Unidades	Etapa única	Requisitantes, Direções

1º à 15/07	Priorização para a formação do PAC 2022	Etapa única	Requisitantes, Direções
16 à 31/07	Inserção das prioridades no PGC	Etapa única	Requisitantes
Set à Dez	Elaboração das requisições para utilização das atas e Acompanhamento de entrega dos materiais	Etapa única	Requisitantes