



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS  
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS

---

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DOS REQUISITANTES - 2023

Período	Atividade	Etapa	Envolvidos e Instrutor(a)
<b>Fórum de Compras e Licitações</b>			
09/02	<b>Fórum de Compras e Licitações - Requisitantes</b> Oficina 1 - acompanhamento de entregas e inventário	Etapa única	Requisitantes Edson Lima (CASS/Proginst)
01/03	<b>Fórum de Compras e Licitações - Requisitantes</b> Oficina 2 - Plano de Contratações Anual (PCA) 2024	Etapa única	Requisitantes Edson Lima (CASS/Proginst)

24/03, 9h30	Fórum de Compras e Licitações: <b>Oficina 3: Requisições e formalização de demanda</b>	Etapa única	Requisitantes Edson Lima (CASS/Proginst)
14/03	<b>Fórum de Compras e Licitações - Comissões</b> Oficina 3 - Descrição e pesquisa de preços para Comissões Temporárias	Etapa única	Requisitantes Edson Lima (CASS/Proginst)
<b>PAC 2024</b>			
1º à 17/03/23	Atualização das necessidades totais das Unidades	Etapa única	Requisitantes, Direções
18 à 25/03/23	Priorização para a formação do <b>PCA 2024</b>	Etapa única	Requisitantes, Direções
26 à 31/03/23	Inserção das prioridades no sistema Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC)	Etapa única	Requisitantes
1º à 30/04/2023	Consolidação das necessidades no sistema PGC		
1º à 15/05/2023	Aprovação do PCA 2024 no sistema PGC		

15/09 à 1º/11/23	Revisão/alteração		
<b>Cadastro de Requisições - Bens Comissões Permanentes</b>			
02 à 17/04	Cadastrar e enviar as requisições para formação dos pregões de registros de preços	1ª etapa (2 à 07/04): Cadastro e gravação das requisições	Requisitantes, Direções
		2ª etapa (08 à 17/04): Elaboração da formalização da demanda e envio das requisições	
14/03 à 04/04	Realizar os procedimentos de pesquisa de preços ( <b>Itens das Comissões Temporárias</b> )	1ª etapa (14 à 22/03): checagem, aglutinação e padronização	<b>Comissões Temporárias</b>
		2ª etapa (23 à 29/03): pesquisa de preços	
		3ª etapa (30/03 à 04/04): inclusão dos itens/cotações no SIPAC	
Julho à agosto	Elaboração das requisições para utilização das atas e Acompanhamento de entrega dos materiais	Etapa única	Requisitantes