



CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - PCA 2027

ETAPA	PERÍODO	ATIVIDADE	RESPONSÁVEIS
1ª ETAPA	 15/09 a 05/10	 Atualização das demandas gerais no Sistema PAC	 REQUISITANTES, UNIDADES DA GESTÃO CENTRAL E DIREÇÕES
2ª ETAPA	 06/10 a 16/10	 Priorização das demandas no PAC	 REQUISITANTES, UNIDADES DA GESTÃO CENTRAL E DIREÇÕES
3ª ETAPA	 19/10 a 30/10	 Inserção das demandas no PGC	 REQUISITANTES, UNIDADES DA GESTÃO CENTRAL E DIREÇÕES
4ª ETAPA	 02/11 a 15/11	 Consolidação do PCA e aprovação pelo Gabinete do Reitor	 GERÊNCIA DE COMPRAS E GABINETE DO REITOR



A participação de todas as áreas é fundamental para garantir um PCA alinhado às necessidades da UFAL e em conformidade com a legislação vigente.

