
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA
CAMPUS ARAPIRACA - GINÁSIO POLIESPORTIVO Cod. do Empreendimento:

01

Ref : Moeda : R$
ITEM SERVIÇOS

(%) VALOR

TPC - Tecnologia em Projetos e Construção LTDA
Rua Antonio Pedro de Mendonça, 351  PajuçaraMaceió-AL CNPJ : 02.415.299/0001-70

,   -

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Agosto/2009-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO COBERTO -  CAMPUS ARAPIRACA Cod. da Obra:
00055

SERVIÇOS PRELIMINARES
12.209,560,58 0,58

100,00%
12.209,5601

     
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

2.297,180,11 0,11
100,00%

2.297,1801.004
     

TRABALHOS EM TERRA
45.699,002,21 2,21

100,00%
45.699,0002

     
INFRA-ESTRUTURA

135.784,386,55 2,62
40,00%

54.313,75 3,93
60,00%

81.470,6303
     

FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO
84.524,654,08 1,63

40,00%
33.809,86 2,45

60,00%
50.714,7903.001

     
SUPER-ESTRUTURA

387.551,7418,7 5,61
30,00%

116.265,5404 11,23 232.531,04
60,00% 10,00%

1,86 38.755,16
     

CONCRETO ARMADO DE SUPER-ESTRUTURA
384.144,6218,54 5,56

30,00%
115.243,4004.001 11,13 230.486,77

60,00% 10,00%
1,85 38.414,45

     
FECHAMENTOS

43.196,072,0905 1,46 30.237,25
70,00% 30,00%

0,63 12.958,82
     

COBERTA
837.486,5840,4306

30,00%
12,13 251.245,97 28,30 586.240,61

70,00%     
COBERTA EM ALUMÍNIO SOBRE ESTRUTURA METALICA

835.964,4440,3606.001
30,00%

12,11 250.789,33 28,25 585.175,11
70,00%     

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
22.379,831,0407 0,32 6.713,98

30,00% 50,00%
0,54 11.189,99 0,18 4.475,86

20,00%     
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

8.696,950,4107.001 0,13 2.609,10
30,00% 50,00%

0,21 4.348,51 0,07 1.739,34
20,00%     

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS/ÁGUAS PLUVIAIS
8.965,100,407.002 0,13 2.689,55

30,00% 50,00%
0,22 4.482,59 0,05 1.792,96

20,00%     
ACESSÓRIOS

4.717,780,2307.003 0,07 1.415,33
30,00% 50,00%

0,11 2.358,89 0,05 943,56
20,00%     

INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO E PÃNICO
29.153,071,4208

50,00%
0,70 14.576,58 0,42 8.745,91

30,00%     
REDE DE HIDRANTES/ SPRINKLER'S  (TUBOS E CONEXÕES)

12.287,710,6108.001
50,00%

0,30 6.143,87 0,18 3.686,29
30,00%     

PINTURA
797,240,0308.002

50,00%
0,02 398,63 0,01 239,18

30,00%     
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INFRA - ESTRUTURA DAS INST. ELETRO-ELETRÔNICAS
3.211,010,1608.003

50,00%
0,08 1.605,51 0,05 963,31

30,00%     
EQUIPAMENTOS FIXOS

12.782,040,6208.004
50,00%

0,31 6.391,03 0,19 3.834,61
30,00%     

CONJUNTO MOTO-BOMBA
75,07008.005

50,00%
37,54 22,52

30,00%     
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

126.959,356,15 1,23
20,00%

25.391,87 3,06
50,00%

63.479,6909 1,86 38.087,79
30,00%     

QUADROS  ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS (CONFORME QUADROS DE
CARGAS E ESP. TÉCNICAS) 3.252,000,15 0,03

20,00%
650,40 0,08

50,00%
1.626,0009.001 0,04 975,60

30,00%     
CONDUTORES ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS

42.278,602,05 0,41
20,00%

8.455,72 1,02
50,00%

21.139,3009.002 0,62 12.683,58
30,00%     

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
3.225,550,16 0,03

20,00%
645,12 0,08

50,00%
1.612,7809.003 0,05 967,65

30,00%     
CALHAS, LEITOS E PERFILADOS METÁLICOS

18.832,200,9 0,18
20,00%

3.766,44 0,45
50,00%

9.416,1009.004 0,27 5.649,66
30,00%     

TOMADAS, INTERRUPTORES E  ACESSÓRIOS
1.682,740,09 0,02

20,00%
336,55 0,04

50,00%
841,3709.005 0,03 504,82

30,00%     
CAIXAS DE PASSAGEM  (CONFORME ESP. TÉCNICAS)

814,430,04 0,01
20,00%

162,88 0,02
50,00%

407,2209.006 0,01 244,33
30,00%     

ATERRAMENTO - SPDA
28.570,301,38 0,28

20,00%
5.714,06 0,69

50,00%
14.285,1509.007 0,41 8.571,09

30,00%     
DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

2.026,530,1 0,02
20,00%

405,30 0,05
50,00%

1.013,2709.008 0,03 607,96
30,00%     

EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO
26.277,001,28 0,25

20,00%
5.255,40 0,63

50,00%
13.138,5009.009 0,40 7.883,10

30,00%     
ESQUADRIAS

97.066,634,6810 1,41 29.120,00
30,00% 30,00%

1,41 29.120,00 1,86 38.826,63
40,00%     

PORTAS DE MADEIRA
8.633,020,4110.001 0,13 2.589,91

30,00% 30,00%
0,13 2.589,91 0,15 3.453,20

40,00%     
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

27.146,841,3110.002 0,39 8.144,05
30,00% 30,00%

0,39 8.144,05 0,53 10.858,74
40,00%     

VIDROS
7.547,160,3710.003 0,11 2.264,15

30,00% 30,00%
0,11 2.264,15 0,15 3.018,86

40,00%     
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ESQUADRIAS DE FERRO
53.739,612,5910.004 0,78 16.121,89

30,00% 30,00%
0,78 16.121,89 1,03 21.495,83

40,00%     
PORTAS DE FERRO

15.893,160,7610.004.001 0,23 4.767,95
30,00% 30,00%

0,23 4.767,95 0,30 6.357,26
40,00%     

REVESTIMENTOS
62.203,863,0111 1,20 24.881,55

40,00% 40,00%
1,20 24.881,55 0,61 12.440,76

20,00%     
PISOS

180.355,528,7112 3,48 72.142,21
40,00% 30,00%

2,61 54.106,66 2,62 54.106,65
30,00%     

PISO DA QUADRA
103.711,525,0112.004 2,00 41.484,61

40,00% 30,00%
1,50 31.113,46 1,51 31.113,45

30,00%     
PINTURAS

65.978,703,1913 1,59 32.989,38
50,00%     

PINTURA ACRÍLICA SOBRE EMASSAMENTO
45.032,272,1813.001 1,09 22.516,14

50,00%     
PINTURA PVA SOBRE EMASSAMENTO

4.854,520,2413.002 0,12 2.427,27
50,00%     

ELEMENTOS DECORATIVOS
23.580,701,1614

40,00%
0,46 9.432,29 0,34 7.074,21

30,00%     
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

2.915,260,1614.007
40,00%

0,06 1.166,11 0,04 874,58
30,00%     

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.608,020,0815

     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label312.071.213,01 137.614,18 261.215,86 433.713,82100,00 6,64 12,61 20,94 21,55 35,96446.267,02 744.900,01
100,002.071.213,01 6,64 137.614,18 19,25 398.830,04 40,19 832.543,86 61,741.278.810,88 97,72.023.710,89TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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