
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS ‐ UFAL

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA ‐ SINFRA

GERENCIA DE PROJETOS,OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ‐ GPOS

CRONOGRAMA FÍSICO‐FINANCEIRO PARA OBRA DE REFORMA DO AUDITÓRIO GUEDES DE MIRANDA NO ESPAÇO CULTURAL DA UFAL.

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM % VALOR TOTAL (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$

‐                        ‐                              ‐                                   ‐                             ‐                             100% 360,15                      

85% 38.059,23            10% 4.477,56                    5% 2.238,78                         ‐                             ‐                             ‐                            

‐                        ‐                              100% 1.098,72                         ‐                             ‐                             ‐                            

‐                        ‐                              ‐                                   100% 3.556,84                    ‐                             ‐                            

‐                        ‐                              100% 272,16                            ‐                             ‐                             ‐                            

‐                        ‐                              100% 4.507,88                         ‐                             ‐                             ‐                            

‐                        ‐                              ‐                                   20% 2.416,98                    40% 4.833,95                    40% 4.833,95                   

‐                        40% 51.431,32                  60% 77.146,97                       ‐                             ‐                             ‐                            

‐                        ‐                              ‐                                   40% 13.982,06                 40% 13.982,06                 20% 6.991,03                   

‐                        ‐                              50% 1.927,81                         50% 1.927,81                    ‐                             ‐                            

‐                        20% 2.788,68                    60% 8.366,03                         20% 2.788,68                    ‐                             ‐                            

‐                        ‐                              ‐                                   ‐                             50% 5.517,91                    50% 5.517,91                   

‐                        ‐                              5% 3.052,63                         60% 36.631,50                 35% 21.368,38                 ‐                            

‐                        ‐                              ‐                                   ‐                             80% 8.911,43                    20% 2.227,86                   

‐                        ‐                              ‐                                   ‐                             10% 4.315,58                    90% 38.840,22                

‐                        ‐                              10% 7.618,92                         70% 53.332,44                 20% 15.237,84                 ‐                            

5% 2.333,84              5% 2.333,84                    20% 9.335,37                         40% 18.670,75                 20% 9.335,37                    10% 4.667,69                   

8,12% 3.329,85              12,27% 5.031,19                    23,24% 9.526,75                         26,81% 10.989,32                 16,79% 6.883,62                    12,76% 5.229,65                   

538.228,50                       8,12% 43.722,92            12,27% 66.062,58                  23,24% 125.092,02                     26,81% 144.296,37               16,79% 90.386,14                 12,76% 68.668,46                

145.321,70                       11.805,19            17.836,90                  33.774,85                       38.960,02                 24.404,26                 18.540,48                

55.528,11            83.899,48                  158.866,87                     183.256,39               114.790,40               87.208,94                

683.550,20                       8,12% 55.528,11            20,40% 139.427,59                43,64% 298.294,46                     70,45% 481.550,85               87,24% 596.341,26               100,00% 683.550,20              

Referência: Orse - Julho /2017 e Sinapi/AL - Agosto /2017

____________________________________________
Carlos Wilson da Silva Diniz

Engenheiro Civil - DIP/GPOS/SINFRA/UFAL
Siape Nº 2222799

Maceió, ____ de ______________ de______

6º MÊS5º MÊS1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

272,16

03. MOVIMENTO DE TERRA 0,20% 1.098,72

04. INFRAESTRUTURA 0,66% 3.556,84

08. COBERTURA 23,89% 128.578,29

CRONOGRAMA FÍSICO‐FINANCEIRO

02. SERVIÇOS PRELIMINARES 8,32% 44.775,57

01. PROJETOS COMPLEMENTARES 0,07% 360,15

05. SUPERESTRUTURA 0,05%

06. ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA 0,84% 4.507,88

07. ESQUADRIAS 2,25% 12.084,88

14. PINTURA 2,07% 11.139,28

09. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  6,49% 34.955,15

11. IMPERMEABILIZAÇÃO 2,59% 13.943,38

10. INSTALAÇÕES HIDRO‐SANITÁRIAS 0,72% 3.855,62

16. PISO 14,16% 76.189,20

12. INSTALAÇÃO DE COMBATE E INCÊNDIO  E 
PÂNICO

0,00% 11.035,82

15. CLIMATIZAÇÃO/REFRIGERAÇÃO 105,28% 43.155,80

13. REVESTIMENTOS 11,34% 61.052,51

BDI 27%

VALOR MENSAL

VALOR ACUMULADO 

17. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 8,67%

7,62%

SUBTOTAL

18. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

O orçamento foi estimado em  R$ 683.232,58 (Seiscentos e oitenta e três mil, duzentos e trinta e dois reais 
e ciquenta e oito centavos)
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46.676,87
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