PRngETus DE ENBENHARIA

G6 PROJETOS DE ENGENHARIA

ENG PROJETOS LTDA

CNPJ: 02.052.349/0001-00
Insc. Estadual; 240923316 — Insc. Municipal: 0083203

OBRA: LABORATORIO DE ECOLOGIA DE PLANTAS TROPICAIS

PLANILHA ORCAMENTARIA

Avenida Lourival Melo Mota s/n, Campus A.C. SIm8EsAL,
Tabuleiros dos Martins, Macei6/AL, CEP 57072-900.
FONE: 3214-1098 — 8804-0082 — 9119-7422

| ITEM | SERVICO | UND | QTD | PC UNITARIO PC TOTAL PC ITEM
1.0  SERVIGOS PRELIMINARES, MOBILIZAGAO E CANTEIRO R$ 3.100.51
1.1  LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA UND 1.00 R$ 200.81 R$ 200.81
1.2 LIGAGAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO -CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV UND 100 R$ 848.64 R$ 848.64
1.3 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL M2 12337 R$ 111 R$ 136.94
1.4  PLACA DA OBRA ASSENTADA M2 225 R$ 140.33 R$ 315.74
15 LOCAGAO DA OBRA C GABARITO TABUA CONTINUA 15 CM E PONTALETE 3X3" A CADA 1,5M M2 8127 R$ 335 R$ 272.25
1.6 BARRACAO "ESCRITORIO E DEPOSITO" DA OBRA EM MADEIRA, INCL INST HIDROSANITARIA E ELETRICA M2 1200 R$ 11051 R$ 1.326.12
2.0 SERVIGOS EM TERRA R$ 1.589.97
2.1  ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS EXCETO ROCHA ATE 1,50M M3 5499 R$ 11.76  R$ 646.68
2.2 REATERRO APILOADO DE VALAS C MATERIAL OBRA M3  47.32 R$ 10.65 R$ 503.96
2.3 ATERRO INTERNO (EDIFICAGOES) COMPACATADO MANUALMENTE M3 2438 R$ 18.02 R$ 439.33
3.0 INFRA-ESTRUTURA R$ 12.867.04
3.1  VOLUME EM CONCRETO ARMADO VIGAS DE FUNDAGAO M3 220 R$ 942.13 R$ 2.072.69
3.2  VOLUME EM CONCRETO ARMADO SAPATAS ISOLADAS M3 333 R$ 94213 R$ 3.137.29
3.3  ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLOS MACICOS M3 550 R$ 35547 R$ 1.955.09
3.4  FUNDAGAO EM PEDRA RACHAO ARG 1:10 M3 1528 R$ 21229 R$ 3.243.79
3.5 LASTRO DE CONCRETO MAGRO FCK 10 Mpa M3 214 R$ 24710 R$ 528.79
3.6  LAJE DE IMPERMEABILIZAGAO ESP=8CM M3 650 R$ 296.83 R$ 1.929.40
4.0 SUPER-ESTRUTURA R$ 10.218.10
41  CONCRETO ARMADO FCK=30MPA - PILARES M3 158 R$  1.310.39 R$ 2.070.42
4.2  CONCRETO ARMADO FCK=30MPA - VIGAS M3 260 R$ 131039 R$ 3.407.01
43 LAJE PRE-MOLDADA INCL VIGOTAS, ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3 CM DE CONCRETO M2 10363 RS 4274 RS 4.429.15

15 Mpa, ESCORAMENTO, MATERIAIS E MAO DE OBRA. PREDIO PRINCIPAL E ACESSOS.
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4.4 VERGAS EM CONCRETO PRE MOLDADO 15 Mpa INC ACO E FORMAS 10X10 CM

5.0 PAREDES E PAINEIS

5.1 ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO ASSENTADO C ARG 1:3:5 ESP=9CM

6.0 COBERTURA

6.1 COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM INCLUSIVE MADEIRAMENTO E
CUMEEIRA UNIVERSAL PREDIO PRINCIPAL

6.2 RUFO EM CONCRETO ARMADO L=50CM ESP=3CM

6.3 FORRO DE GESSO COM PLACAS PRE-MOLDADAS, MACHO/FEMEA, BISOTADO, FIXADO
C ARAME GALVANIZADO

7.0 REVESTIMENTOS

7.1 CHAPISCO P PAREDE E TETO ARG 1:3 ESP=0,5CM

7.2 REBOCO MASSA UNICA C ARGAMASSA 1:2:11 ESP=1,0CM

73 AZULEJO BRANCO 10X10 C ARGAMASSA COLANTE (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)
INC REJUNTAMENTO

8.0 PAVIMENTAQ/?\O

8.1 REGULARIZAQAO DE BASE COM ARG 1:3 CIM E AREIA ESP=2,5CM

8.2 PISO EM GRANILITE MOLDADO "IN LOCO" - PREDIO PRINCIPAL E ACESSOS

8.3 RODAPE DE GRANILITE PRE-MOLDADO, 10CM

8.4 SOLEIRA EM GRANITO ASSENTADA C ARG 1:1:4 15CM

8.5 PISO CIMENTADO LISO ESP=1,5CM (CALCADA DE CONTORNO)

9.0 ESQUADRIAS

9.1 PORTA EM MADEIRA COMPNENSADA LISA ESP=3,5CM INCLUSIVE ADUELA, ALISAR E
PINTURA ESMALTE 02 DEMAOS COM EMASSAMENTO

9.2 JANELA EM ALUMINIO COMPLETA C VIDRO 4MM - FORNECIMENTO E INSTALAQAO

10.0 PINTURA

10.1  PINTURA LATEX PVA 2 DEMAOS COM MASSA CORRIDA 2 DEMAOS - INTERNO (TETO E PAREDE)

10.2 PINTURA COM TEXTURATO ACRILICO HIDROREPELENTE - EXTERNO

11.0 IMPERMEABILIZA(;C)ES

111 IMPERMEABILIZA(;AO DE LAJE E RUFO COM MANTA ASFALTICA 4MM

11.2 PROTEQAO MECANICA DE IMPERMEABILZAQAO COM ARGAMASSA 1:4 CIM E AREIA

G6 PROJETOS DE ENGENHARIA

ENG PROJETOS LTDA

CNPJ: 02.052.349/0001-00

Insc. Estadual; 240923316 — Insc. Municipal: 0083203
Avenida Lourival Melo Mota s/n, Campus A.C. SIm8EsAL,
Tabuleiros dos Martins, Macei6/AL, CEP 57072-900.
FONE: 3214-1098 — 8804-0082 — 9119-7422
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Insc. Estadual; 240923316 — Insc. Municipal: 0083203
Avenida Lourival Melo Mota s/n, Campus A.C. SIm8EsAL,

ENG PROJETOS LTDA
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PROJETOS DE ENBENHARIA
= Tabuleiros dos Martins, Macei6/AL, CEP 57072-900.
FONE: 3214-1098 — 8804-0082 — 9119-7422
12.0 INSTALACOES ELETRICAS, TELFONE E LOGICA
12.1  QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR C BARRAMENTO EM CHAPA DE AGO P 18 DISJUNTORES UND
12.2  INTERRUPTOR 01 TECLA SIMPLES 10A - 250V UND
12.3  INTERRUPTOR 03 TECLAS SIMPLES 10A - 250V UND
12.4  INTERRUPTOR 01 TECLA PARALELO 10A - 250V UND
12.5 DISJUNTOR MONOFASICO DE 6A UND
12.6  DISJUNTOR MONOFASICO DE 10A UND
12.7  DISJUNTOR MONOFASICO DE 15A UND
12.8  DISJUNTOR MONOFASICO DE 20A UND
12.9 DISJUNTOR TRIFASICO "NO FUSE" 70A UND
12.10 PONTO DE LUZ (FIOS, CAIXA E ELETRODUTO) PT
12.11 PONTO DE TOMADA UNIVERSAL(CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA PT
12.12 PONTO DE TOMADA TRIPOLAR C ATERRAMENTO PT
1213 PONTO DE TOMADA PARA AR-CONDICIONADO FIAGAO EMBUTIDA, CAIXA ASTOP bt
EM PVC, DISJUNTOR E ATERRAMENTO
12.14 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W UND
13.0  INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS
13.1.1 PONTO DE AGUA INCLUINDO TUBULAGAO, CONEXOES D=25MM PT
13.1.2 CAIXA DE INSPEGCAO 70X70CM C TAMPA UND
13.1.3 CAIXA SINFONADA 100X150X50MM C GRELHA DE ALUMINIO UND
13.1.4 REGISTRO DE PRESSAO 25MM CROMADO UND
13.1.5 REGISTRO DE GAVETA 25MM C CANOPLA CROMADA UND
13.1.6 PONTO DE ESGOTO 40MM PT
13.1.7 PONTO DE ESGOTO 50MM PT
13.1.8 PONTO DE ESGOTO 100MM PT
13.1 METAIS, LOUGAS E ACESSORIOS
1311 LAVATORIO DE LOUGA COM COLUNA INC ACESSORIOS CROMADOS TORNEIRA UND
VALVULA E RABICHO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
13.1.2 PAPELEIRA DE LOUGA FORNECIMENTO E INSTALAGAO UND
13.1.3 PORTA PAPEL TOALHA UND
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2.058.72
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PORTA SABONETE LIQUIDO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
BACIA SANITARIA C CAIXA ACOPLADA COMPLETA INCLUSIVE ACESSORIOS
CABIDE DE LOUGA FORNECIMENTO E INSTALAGAO
CHUVEIRO CROMADO TP DUCHA

SABONETEIRA DE LOUGA FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SERVICOS COMPLEMENTARES

PLACA DE INAUGURAGAO 0,60X0,40 EM BRONZE

FOSSA SEPTICA CAP 5.4 M3

SUMIDOURO D=1,40M E TAMPA EM CONCRETO
COMUNICAGAO VISUAL - PLACA DE IDENTIFICAGAO 12X18CM
LIMPEZA GERAL DA OBRA

ENG PROJETOS LTDA

CNPJ: 02.052.349/0001-00
Insc. Estadual; 240923316 — Insc. Municipal: 0083203
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Avenida Lourival Melo Mota s/n, Campus A.C. SIm8EsAL,
Tabuleiros dos Martins, Macei6/AL, CEP 57072-900.
FONE: 3214-1098 — 8804-0082 — 9119-7422

13.48
169.57
17.46
58.90
20.52

340.85
1.384.86
879.81
20.44
0.72

R$ 26.96
R$ 339.14
R$ 17.46
R$ 58.90
R$ 20.52
R$ 340.85
R$ 1.384.86
R$ 879.81
R$ 122.64
R$ 88.83

CUSTO DIRETO
PRECO (BDI=25%)
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2.816.99

68.877.43
86.096.79
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ENG PROJETOS LTDA
CNPJ: 02.052.349/0001-00
Insc. Estadual; 240923316 — Insc. Municipal: 0083203
Avenida Lourival Melo Mota s/n, Campus A.C. SIm8EsAL,
Tabuleiros dos Martins, Macei6/AL, CEP 57072-900.
FONE: 3214-1098 — 8804-0082 — 9119-7422

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

_ 12 QUINZENA 22 QUINZENA 32 QUINZENA 42 QUINZENA 52 QUINZENA 62 QUINZENA
ITEM DESCRIGAO % VALOR
% | vALOR % | VALOR % | VALOR % | VALOR % | VALOR % | VALOR
SERVICOS PRELIMINARES 4.50% R$ 0.00% R$ 0.00% R$ 0.00% ‘ R$ 0.00% | R$ 0.00% | R$
1.0 | IOBILIZACAO E CANTEIRO 5.79% | R$3.875.63 287563 - - - - -
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.39% RS 0.92% RS 0.00% RS 0.00% ‘ RS 0.00% | RS 0.00% | RS
2.0 | SERVICOS EM TERRA 2.97% | R$1.987.46 1.192.48 794.98 - - - -
60.00% 40.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
R$ R$ R$ ‘ R$ | R$ | R$
9.34% 9.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3.0 | INFRA-ESTRUTURA 24.04% | R$ 16.083.81 8.041.90 8.041.90 - - - -
50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
R$ R$ R$ ‘ R$ | R$ | R$
0.00% 7.42% 7.42% 0.00% 0.00% 0.00%
4.0 | SUPER-ESTRUTURA 19.09% | R$12.772.62 - 6.386.31 6.386.31 - - -
0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00%
R$ R$ R$ ‘ R$ | R$ | R$
) 0.00% 1.85% 2.77% 0.00% 0.00% 0.00%
5.0 | PAREDES E PAINEIS 5.94% | R$3.971.94 - 1.588.78 2.383.16 - - -
0.00% 40.00% 60.00% 0.00% 0.00% 0.00%
R$ R$ R$ R$ R$ | R$
0.00% 0.00% 0.00% 3.93% 3.93% 0.00%
6.0 | COBERTURA 10.12% | R$6.767.61 - - - 3.383.81 3.383.81 -
0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 0.00%
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ENG PROJETOS LTDA
CNPJ: 02.052.349/0001-00

Insc. Estadual; 240923316 — Insc. Municipal: 0083203

Avenida Lourival Melo Mota s/n, Campus A.C. SIm8EsAL,
Tabuleiros dos Martins, Macei6/AL, CEP 57072-900.
FONE: 3214-1098 — 8804-0082 — 9119-7422

R$ R$ R$ R$ R$ R$
0.00% ‘ 0.00% ‘ 0.00% 5.85% 3.90% 0.00%
7.0 | REVESTIMENTOS 12.55% | R$8.395.14 - - - 5.037.09 3.358.06 -
0.00% 0.00% 0.00% 60.00% 40.00% 0.00%
R$ R$ R$ R$ R$ R$
- 0.00% ‘ 0.00% ‘ 3.06% 1.84% 1.22% 0.00%
8.0 | PAVIMENTAGAO 7.88% | R$5.272.26 - - 2.636.13 1.581.68 1.054.45 -
0.00% 0.00% 50.00% 30.00% 20.00%
R$ R$ R$ R$ R$ R$
0.00% ‘ 0.00% ‘ 0.00% 3.09% 3.09% 0.00%
9.0 | ESQUADRIAS 7.95% | R$5.318.09 - - - 2.659.05 2.659.05 -
0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 0.00%
R$ R$ R$ R$ R$ R$
0.00% ‘ 0.00% ‘ 0.00% 0.00% ‘ 3.03% 3.03%
10.0 | PINTURA 7.81% | R$5.222.98 - - - - 2.611.49 2.611.49
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00%
. 0.00% ‘ R$ 0.00% ‘ R$ 5.06% RS 0.00% ‘ R$ 0.00% | R$ 0.00% R$
11.0 | IMPERMEABILIZACOES 6.51% | R$4.356.35 - - 4.356.35 - - -
0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
- . R$ R$ R$ R$ R$ R$
120 g\‘fggll‘éAQOES ELETRICAS, TELFONE 8.94% RS$ 5.078.26 0.00% ‘ . 0.00% ‘ R 3.47% 2989.13 3.47% 2.989.13 0.00% | B 0.00% B
0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00%
. ) 0.00% ‘ R$ 0.00% ‘ R$ 1.49% RS 1.49% RS 0.00% | RS 0.00% RS
13.0 | INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 3.85% | R$2.573.40 - - 1.286.70 1.286.70 - -
0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00%
0.00% ‘ R$ 0.00% ‘ R$ 0.00% R$ 0.00% R$ 0.00% | R$ 4.09% R$
14.0 | SERVICOS COMPLEMENTARES 5.26% | R$3.521.23 - - - - - 3.521.23
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
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G6 PROJETOS DE ENGENHARIA

ENG PROJETOS LTDA
CNPJ: 02.052.349/0001-00
Insc. Estadual; 240923316 — Insc. Municipal: 0083203
Avenida Lourival Melo Mota s/n, Campus A.C. SIm8EsAL,
Tabuleiros dos Martins, Macei6/AL, CEP 57072-900.
FONE: 3214-1098 — 8804-0082 — 9119-7422

RS RS RS RS RS RS RS

TOTAL SIMPLES 86.096.79 | 15%3%| 1311001 |199%%| 1681107 | 227P| 2003778 |1°67%| 1603744 |1518%| 1306685 | 1% 6.132.73
RS RS RS RS RS RS RS

TOTAL ACUMULADO 86.096.79 | 1223% | 1311001 |3475%| 29.921.99 [%803%| 4905076 | 777O%| 6689721 | 9288%| 7996406 |10000% | g6 096.70

Carlos Rubens Souza Barros
Sécio — Gerente
CREA 8647 — D/AL




