ERRO NO DIMENSIONAMENTO

UTILIZAR SEMPRE QUE POSSIVEL AS
PRODUTIVIDADES ESTABELECIDAS PELO MPOG;
CASO NAO SEJA POSSIVEL, UTILIZAR

SINFRA PLANEJAMENTO DIMENS IONAMENTO ggggoggq\é;gﬁﬁoporz BAIXA ALTO 8 16 RISCO MEDIO EVITAR PRODUTIVIDADES ESTABELECIDAS NA
LITERATURA ESPECIALIZADA OU_UTILIZADAS
POR OUTROS ORGAO EM LICITAGOES
OBTER DADOS DE AREA EDIFICADA E NAO
SINFRA PLANEJAMENTO DIMENS IONAMENTO Bémggg\’?ggg ?ﬁgﬂl:g’l\gﬁm BAIXA ALTO 8 16 RISCO MEDIO EVITAR EDIFICADA MAIS ATUALIZADOS E UTILIZAR
AS PRODUTIVIDADES CONFORME O RISCO 01
ENCAMINHAR SOLICITAGOES DE COTAGAO PARA|
5 DEMORA NA RESPOSTA DOS O MAXIMO DE EMPRESAS POSSIVEL; COBRAR
SINFRA PLANEJAMENTO COTAGAO FORNECEDORES ALTA ALTO 8 64 RISCO ALTO MITIGAR RESPOSTA DOS FORNECEDORES
PERIODICAMENTE;
P ERRO NA ESPECIFICACAO A
ESPECIFICAGAO DO - UTILIZAR AS ESBECIFICAGOES DO CBO,
SINFRA PLANEJAMENTO DAS ATRIBUICOES DOS BAIXA ALTO 8 16 RISCO MEDIO MITIGAR .
SERVICO POSTOS DE TRABALHO MANTIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO.
ESPECIFICAGAO DO  [ERRO DA ESPECIFICAGAO . BUSCAR A CCT MAIS RECENTE DA CATEGORIA
SINFRA PLANEJAMENTO SERVICO DOS SALARIOS BASE BAIXA ALTO 8 16 RISCO MEDIO MITIGAR NO SISTEMA MEDIADOR DO MTE
DOTAGAO ORCAMENTARIA
PROGINST PLANEJAMENTO | DOTAGAO ORCAMENTARIA |INSUFICIENTE PARA BAIXA ALTO 8 16 RISCO MEDIO EVITAR VERIFICAR A DISPONIBILIDADE PREVIAMENTE|
ABERTURA DO PROCESSO
BASEAR O TERMO DE REFERENCIA NO MODELO
e NAO APROVAGAO DO TR PELA - DA AGU E SEGUIR AS RECOMENDAGCOES DA
SINFRA PLANEJAMENTO | TERMO DE REFERENCIA |opo~icnd o FEDERAL MEDIA MUITO ALTO 10 50 RISCO ALTO EVITAR INO5/2017 E PARECERES PREVIOS DA
PF/UFAL
ESTABELECER CRITERIOS DE - X
- N . UTILIZAR 0S CRITERIOS DE HABILITAGAO
SINFRA PLANEJAMENTO | TERMO DE REFERENCIA |HABILITAGAO TECNICAS BAIXA ALTO 8 16 RISCO MEDIO EVITAR TECNICA ESTABELECIDOS PELA INO5/2017
INSUFICIENTES
BUSCAR ATAS DE REGISTRO DE PREGO PARA
5 X ADESAO EM CARATER EMERGENCIAL, ATE A
SINFRA Fgghggégoggs PREGAO Bégé;ﬁgﬁ?FRACASSADA MEDIA MUITO ALTO 10 50 RISCO ALTO MITIGAR  |REALIZACAO DE NOVA LICITAGAO. EM CASO
DE SEGUNDA TENTATIVA, AVALIAR A
POSSIBILIDADE DE CONTRATAGAO DIRETA
" FARDAMENTOS, FERRAMENTAS
SINFRA COﬁESEﬁAL FISCALIZAGAO OU EQUIPAMENTOS FORA DA BAIXA BAIXO 2 4 RISCO BAIXO MITIGAR gggg:%ﬁac%cwm/\mo;\ PARA
ESPECIFICAGAO EXIGIDA -
FARDAMENTOS, FERRAMENTAS
5 OU EQUIPAMENTOS
SINFRA COﬁESEﬁAL FISCALIZAGAO ENTREGUES EM QUANTIDADES BAIXA MEDIO 5 10 RISCO MEDIO MITIGAR L‘\Og,ﬁégéx A CONTRATADA PARA REGULARIZAR
INFERIOES AS EXIGIDAS NO
TR
- ATRASO INFERIOR A 07
GESTAO X DIAS NA ENTREGA DE
SINFRA CONTRATUAL FISCALIZAGAO FARDAVENTOS . FERRAMENTAS BAIXA BAIXO 2 4 RISCO BAIXO ACEITAR
OU EQUIPAMENTOS
ATRASO SUPERIOR A 07
GESTAO X DIAS NA ENTREGA DE . . NOTIFICAR A CONTRATADA PARA REGULARIZAR
SINFRA CONTRATUAL FISCALIZAGAO FARDAMENTOS . FERRAMENTAS BAIXA MEDIO 5 10 RISCO MEDIO ACEITAR A ENTREGA
OU EQUIPAMENTOS
CONTRATAGAO DE
SINERA 77 GESTAO B QUANTITATIVOS DE SERVIGO
PROGINST CONTRATUAL FISCALIZAGAO SUPERIORES OU INFERIORES MUITO BAIXA BAIXO 2 2 RISCO BAIXO MITIGAR PROVIDENCIAR ADITIVOS

A NECESSIDADE REAL ATE O
LIMITE DE 25%




CONTRATAGAO DE
QUANTITATIVOS DE SERVIGO

GESTAO X MUITO MANTER O CONTRATO ATUAL E INICIAR AS
SINFRA FISCALIZAGAO SUPERIORES OU INFERIORES MUITO BAIXA 1 RISCO BAIXO MITIGAR a A
CONTRATUAL A NECESSIDADE REAL ACINA BAIXO PROVIDENCIAS PARA UMA NOVA LICITAGAO.
DO LIMITE DE 25%
DESCUMPRIMENTO DAS
" PRODUTIVIDADES OU METAS
SINFRA COEESESAL FISCALIZAGAO ESTABELECIDAS NO TR OU MUITO BAIXA ALTO 8 RISCO BAIXO ACEITAR g‘é‘s\tbch?ﬁEﬁ%Nggg %EAgCAS'ONARAM
PELA FISCALIZAGAO POR
ATE 2 MESES CONSECUTIVOS
DESCUMPRIMENTO DAS i
GESTAO B PRODUTIVIDADES OU METAS CONFORME ANALISE DOS EVENTOS, NOTIFICAR|
SINFRA CONTRATUAL FISCALIZAGAO ESTABELECIDAS NO TR OU MUITO BAIXA ALTO 8 RISCO BAIXO MITIGAR A CONTRATADA PARA REGULARIZACAO DOS
PELA FISCALIZAGAO POR 3 SERVICOS
MESES CONSECUTIVOS
" AVALIAR OS PROCEDIMENTOS E PRATICAS DA
GESTAO X BAIXA QUALIDADE NA - X
SINFRA CONTRATUAL FISCALIZAGAO PRESTACAO DO SERVICO MEDIA ALTO 40 RISCO ALTO MITIGAR EMPRESA E_EMITIR NOTIFICAGAO PARA

READEQUAGAO DAS INCONFORMIDADES




