
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA
CAMPUS ARAPIRACA - GINÁSIO POLIESPORTIVO Cod. do Empreendimento:

01

Ref : Moeda : R$
ITEM SERVIÇOS

(%) VALOR

TPC - Tecnologia em Projetos e Construção LTDA
Rua Antonio Pedro de Mendonça, 351  PajuçaraMaceió-AL CNPJ : 02.415.299/0001-70

,   -

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Agosto/2009-1
6º MÊS

CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO COBERTO -  CAMPUS ARAPIRACA Cod. da Obra:
00055

SERVIÇOS PRELIMINARES
12.209,560,5801

 
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

2.297,180,1101.004
 

TRABALHOS EM TERRA
45.699,002,2102

 
INFRA-ESTRUTURA

135.784,386,5503
 

FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO
84.524,654,0803.001

 
SUPER-ESTRUTURA

387.551,7418,704
 

CONCRETO ARMADO DE SUPER-ESTRUTURA
384.144,6218,5404.001

 
FECHAMENTOS

43.196,072,0905
 

COBERTA
837.486,5840,4306

 
COBERTA EM ALUMÍNIO SOBRE ESTRUTURA METALICA

835.964,4440,3606.001
 

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
22.379,831,0407

 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

8.696,950,4107.001
 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS/ÁGUAS PLUVIAIS
8.965,100,407.002

 
ACESSÓRIOS

4.717,780,2307.003
 

INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO E PÃNICO
29.153,071,42 0,30

20,00%
5.830,5808

 
REDE DE HIDRANTES/ SPRINKLER'S  (TUBOS E CONEXÕES)

12.287,710,61 0,13
20,00%

2.457,5508.001
 

PINTURA
797,240,03 20,00%

159,4308.002
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INFRA - ESTRUTURA DAS INST. ELETRO-ELETRÔNICAS
3.211,010,16 0,03

20,00%
642,1908.003

 
EQUIPAMENTOS FIXOS

12.782,040,62 0,12
20,00%

2.556,4008.004
 

CONJUNTO MOTO-BOMBA
75,070 20,00%

15,0108.005
 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
126.959,356,1509

 
QUADROS  ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS (CONFORME QUADROS DE
CARGAS E ESP. TÉCNICAS) 3.252,000,1509.001

 
CONDUTORES ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS

42.278,602,0509.002
 

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
3.225,550,1609.003

 
CALHAS, LEITOS E PERFILADOS METÁLICOS

18.832,200,909.004
 

TOMADAS, INTERRUPTORES E  ACESSÓRIOS
1.682,740,0909.005

 
CAIXAS DE PASSAGEM  (CONFORME ESP. TÉCNICAS)

814,430,0409.006
 

ATERRAMENTO - SPDA
28.570,301,3809.007

 
DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

2.026,530,109.008
 

EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO
26.277,001,2809.009

 
ESQUADRIAS

97.066,634,6810
 

PORTAS DE MADEIRA
8.633,020,4110.001

 
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

27.146,841,3110.002
 

VIDROS
7.547,160,3710.003
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ESQUADRIAS DE FERRO
53.739,612,5910.004

 
PORTAS DE FERRO

15.893,160,7610.004.001
 

REVESTIMENTOS
62.203,863,0111

 
PISOS

180.355,528,7112
 

PISO DA QUADRA
103.711,525,0112.004

 
PINTURAS

65.978,703,19 1,60
50,00%

32.989,3213
 

PINTURA ACRÍLICA SOBRE EMASSAMENTO
45.032,272,18 1,09

50,00%
22.516,1313.001

 
PINTURA PVA SOBRE EMASSAMENTO

4.854,520,24 0,12
50,00%

2.427,2513.002
 

ELEMENTOS DECORATIVOS
23.580,701,16 0,36

30,00%
7.074,2014

 
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

2.915,260,16 0,06
30,00%

874,5714.007
 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.608,020,08 0,08

100,00%
1.608,0215

 

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label312.071.213,01 47.502,12100,00 2,3
100,002.071.213,01 1002.071.213,01TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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